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Tu Envase Nos Sirve   

Informe mensual – Agosto 2008 

 

Convenio-Nuevos Indicadores: 

A partir de la firma del nuevo convenio entre el Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo 
Social, la Intendencia Municipal de Canelones, la Cámara de Industrias del 
Uruguay Y la Cooperativa Social “Ave Fénix”, se establecieron nuevos 
indicadores para el monitoreo del programa. 

En el mes de Agosto se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Observaciones: 

1. Se evalúa la posibilidad de analizar una muestra representativa de la 
población atendida y contrastar esa información con datos de campo.   

2. Corresponde a lo comercializado en el mes sobre lo clasificado ese 
mismo mes.  

3. En Las Piedras, la recolección se realiza solamente con carros y 
bicicletas.  

4. Corresponde a lo clasificado sobre lo recolectado en el mes.  

 

Descripción METAS Costa 
Canaria 

Las 
Piedras 

% de cumplimiento del programa de circuitos de puntos 
de entrega voluntaria  y recolección puerta a puerta (1) 80% - - 

Tasa de recuperación en función de lo vertido al 
mercado 20% 12% 29% 

Tasa envases descartables comercializados / envases 
descartados recuperados (2),(5) 100% 15% 61% 

Cantidad recolectada por operario por mes (kg/op/mes) 1350 
kg/op/mes 1054 301 

% del total de recolección proveniente de puntos de 
entrega voluntaria + recolección puerta a puerta 
tradicional (3) 

80% 72% - 

Material clasificado / Material recolectado (4),(5) 100% 100% 77% 

Ventas totales al mes por operario $U 
3000/oper./mes $U 263 $U 363 
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5. En las planillas de Indicadores Generales se presentan los valores de 
la media móvil para estos dos indicadores. Este valor muestra mas 
claramente la evolución de los mismos, amortiguando las diferencias 
que puedan presentar en un mes particular. 

   

Indicadores Generales: 

El costo de recolección móvil por tonelada de envases, venía presentando 
una diferencia excesiva frente a la recolección mediante puntos de entrega 
voluntaria, por lo que se estudió en profundidad este indicador hallándose 
un error en la fórmula de cálculo.  

En este informe, el indicador “Costo de la recolección fija por tonelada 
recolectada de recolección fija” se presenta corregido para los meses 
anteriores. 

 

Costa Canaria. 

Recolección Móvil:  

No se pudo contar algunos días con el camión que habitualmente realiza el 
transporte del personal y los carros, lo que explica cierta disminución en la 
cantidad de material recolectado.   

 

Las Piedras. 

Carros:  

La constante rotura de los carros, fundamentalmente del enganche para la 
bicicleta, está restringiendo la capacidad de trabajo del grupo. En la 
situación actual, solamente seis de los quince carros se encuentran en 
condiciones de salir a la calle. Esto no solamente tiene como consecuencia 
la limitación de la cantidad de envases recolectados, sino que muchas veces 
no se puede cumplir con la totalidad de los circuitos, dejando parte de la 
población desatendida. 
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Obras: 

Los clasificadores realizaron obras aledañas al galpón del centro de acopio, 
con la finalidad de contar con un área techada fuera del mismo (Imagen 1). 
También se construyó un cerco perimetral sobre el borde de la cantera, 
para mayor seguridad de los clasificadores y como medida de mitigación del 
impacto visual que representan los materiales acopiados a granel. 

 

 

Imagen 1 


